

Circular nº 1.177

Barcelona, 15 de juny de 2015.

Per la present els informem del calendari d'actuacions als pavellons dels treballs preparatoris de les escomeses d'aigua i de les vàlvules de tall que es duran a terme durant els mesos de juny i juliol.

Des de la companyia "AGBAR" ens han comunicat que intentaran que les afectacions al subministrament d'aigua sigui mínima , però s'han previst alguns talls d'aigua molt concrets de cara a evitar possibles danys per aigua.

Si us plau tingueu presents les dates que s'indiquen i, en previsió , informeu al personal de les vostres empreses. Els talls previstos s'iniciaran en les dates indicades a partir de les 15.30 hores.

PAVELLÓ	TASCA	PERÍODE	INCIDÈNCIA	AFECCIÓ PRINCIPAL
A-B-C-	Rases i preparació escomeses	del 16 al 19 de juny	No es preveu tall aigua	C/ Transversal 11 i 9
A-B-C	Preparació vàlvules de tall	del 22 al 26 de juny		C/ Transversal 11 i 9
A-B-C		dilluns 22	Tall aigua	
B-C		dijous 25	Tall aigua	
D-E-F	Rases i preparació escomeses	del 29 de juny al 3 de juliol		C/ Transversal 7 i 5
F		dimarts 30	Tall aigua	
E-D		dijous 2	Tall aigua	
F		dimarts 7	Tall aigua	
E-D		dijous 9	Tall aigua	
G	Rases i preparació escomeses	per determinar		C/ Transversal 7

Per qualsevol consulta podeu trucar a les oficines de l'AGEM (Pavelló "G"- 2na planta- Tel : 93.556.20.00 – Tel. Intern: 2000), o be a Mercabarna – Departament d'Obres (Tel. Intern : 3000 – Tel : 93.556.30.00).

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA